

Gdańsk, 04.09.2019r.

L. dz. PFP/2830/2019/BOiK

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na: **Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę materiałów informacyjno – reklamowych (Plakat informacyjny OZE, Plakat reklamowy OZE, Tablica OZE, Cukierki krówki, Notes A5, Ołówki, Bidon, Smycz, Karteczki indeksujące, Torba) do centrali PFP Sp. z o.o. w Gdańsku – WARIANT ILOŚCIOWY I lub WARIANT ILOŚCIOWY II.**

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. informuje, że modyfikacji uległ zapis dotyczący terminu realizacji zamówienia tj.:

Było:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Opracowanie minimum dwóch wstępnych projektów graficznych (COP) w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy oraz uwzględnianie uwag Zamawiającego (CUUZ) w terminie do 3 dni od dnia wyboru przez Zamawiającego jednego z dwóch wstępnych projektów graficznych lub od dnia wskazania kolejnych uwag. Wykonanie zamówienia (CD) na podstawie zaakceptowanego projektu w terminie 10 dni roboczych, jednak dostawa zamówienia nie później niż w terminie do **15.09.2019r.**

Jest:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Opracowanie minimum dwóch wstępnych projektów graficznych (COP) w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy oraz uwzględnianie uwag Zamawiającego (CUUZ) w terminie do 3 dni od dnia wyboru przez Zamawiającego jednego z dwóch wstępnych projektów graficznych lub od dnia wskazania kolejnych uwag. Wykonanie zamówienia (CD) na podstawie zaakceptowanego projektu w terminie 10 dni roboczych, jednak dostawa zamówienia nie później niż w terminie do **30.09.2019r.**

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn formalnych związanych z wydłużeniem procesu weryfikacji i oceny poszczególnych ofert, czego nie można było przewidzieć przy określaniu warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

Aneta Grzębska

.....
(podpis Zamawiającego)